

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Верхнепашинская средняя общеобразовательная школа № 2»

Номер документа	Дата составления
01-21-137/1	04.04.2022г.

ПРИКАЗ

О реализации проекта
«Шахматное образование –
ресурс развития глобальных
компетенции у обучающихся»

В целях развития глобальных компетенций у обучающихся МБОУ Верхнепашинская СОШ №2 через усовершенствование шахматного образования, реализации проекта «Шахматное образование – ресурс развития глобальных компетенции у обучающихся»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать реализацию проекта «Шахматное образование – ресурс развития глобальных компетенции у обучающихся» для обучающихся МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 в срок с 04.04.2022 по 23.06.2023.
2. Утвердить план реализации проекта «Шахматное образование – ресурс развития глобальных компетенции у обучающихся» (приложение)
3. Утвердить состав творческой группы:
 - В.И. Чапига (педагог ДО)
 - В.В. Агапкин (педагог ДО)
 - Н.Ф. Горбунова (педагог ДО)
 - Т.В. Телешун (педагог организатор)
 - И.А. Бурейшин (зам. директора по ВР).
4. Руководителем проекта назначить заместителя директора по ВР И.А Бурейшина.
5. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Руководитель организации.



директор
(должность)

(личная подпись)

Ю.В Поротникова
(расшифровка подписи)

С приказом ознакомлен(-ы):

№	ФИО	Подпись	Дата
1	Чапига В.И.		4.04.2022.
2	Телешун Т.В.		4.04.2022
3	Агапкин В.В.		04.04.2022
4	Горбунова Н.Ф.		04.04.2022
5	Бурейшин И.А.		04.04.2022

Календарный план реализации проекта

Сроки	Мероприятия	Результат	Целевая группа	Форма фиксации результата
Организационный этап				
4.04.2022- 20.03.2022	Создание творческой группы	Группа для реализации проекта	Администрация, педагоги и учащиеся ОУ, Учащиеся, занимающиеся ДО «Шахматы»	Приказ директора
4.04.2022- 30.04.2022	Анкетирование учащихся	Выявление заинтересованных участников проекта	Учащиеся 6-8 классов ОУ, Учащиеся, занимающиеся ДО «Шахматы»	Аналитическая справка
20.04.2022.- 30.04.2022	Работа с программой «Развитие шахматного образования»	Методический материал, сценарии мероприятий	Творческая группа	Размещение информации на сайте ОУ
1.04.2022- 30.04.2022	Подбор заданий для проведения мониторинга	Диагностический материал	Творческая группа из числа педагогов, методист	Сборник заданий для определения уровне компетенций обучающихся
1.05.2022- 30.05.2022	Презентация программы «Развитие шахматного образования»	Мотивация родителей и детей для участия в проекте	Классные руководители, родители	Протокол собрания
1.05.2022- 30.06.2022	Корректировка локальных актов школы	Создана нормативно-правовая база для реализации проекта	Администрации ОУ, педагоги ДО	Размещение информации на сайте ОУ
1.04.2022- 01.09.2022	Повышение квалификации педагогов ДО	Развитие компетенций педагогов	Педагоги ДО, классные руководители	Удостоверение, свидетельство
Основной этап				
1.09.2022-	Мониторинг	Анализ	Учащиеся 6-8	Аналитическая

30.09.2022	глобальных компетенций	сформированности глобальных компетенций	классов, Учащиеся, занимающиеся ДО «Шахматы»	справка по результатам
1.09.2022-30.09.2022	Создание нового информационного пространства	Площадка для размещения информации для участников проекта	Учащиеся ОУ	Ссылка на сайт и сообщество в соц.сетях и мессенджерах
1.09.2022-30.05.2023	Реализация программы ДО «Шахматы»	Динамику результатов участия в соревнованиях	Учащиеся, посещающие ДО «Шахматы»	Отчетная документация о реализации программы
1.09.2022-30.05.2023	Реализация программы «Развитие шахматного образования»	Развитие компетенций обучающихся, популяризация шахматного образования	Учащиеся 1-9 классов, Учащиеся, занимающиеся ДО «Шахматы»	Фотоотчет на сайте ОУ и соц.сетях ВК
1.04.2023-30.04.2023	Ярмарка	Предъявление результатов учащимися	Учащиеся 1-9 классов	Фотоотчет на сайте ОУ и соц.сетях ВК
1.09.2022-10.06.2023	Создание и реализация детско-взрослого общественного объединения «Шахматный клуб»	Сообщество для развития шахматного образования, площадка для проведения товарищеских игр по шахматам	Учащиеся 1-11 классов, родители и педагоги.	Ссылка на сайт и сообщество в соц.сетях и мессенджерах
Контрольно-аналитический этап				
10.06.2023-01.07.2023	Анализ результатов проекта	Итоговый отчет	Администрация ОУ, творческая группа, педагоги ДО	Ссылка на сайт и сообщество в соц.сетях и мессенджерах
1.05.2023-25.05.2023	Итоговый мониторинг компетенций учащихся	Анализ сформированности глобальных компетенций	Учащиеся 6-8 классов Учащиеся, занимающиеся ДО «Шахматы»	Аналитическая справка
1.12.2022-30.06.2023	Подача заявок в РАОП	Методические материалы, тиражирование педагогического опыта	Педагоги, участвующие в реализации проекта	Участие в РАОП